

Determinazione nr. 16 del 29 giugno '22

OGGETTO

Variante al progetto di realizzazione “Area sgambamento cani” nell’area parco comunale lato sud del Cimitero di V.le Rimembranze - Desio - Affidamento progettazione e lavori suppletivi

Il sottoscritto dott. Michele Corbetta, Amministratore Unico della società in epigrafe,

Premesso

- che la Giunta Comunale con delibera n. 712/2021 ha provveduto all’approvazione del progetto esecutivo predisposto da G.S.D. srl per la realizzazione di una formazione “Area per lo sgambamento cani” presso la fascia di rispetto cimiteriale, adibita a parco comunale, del Cimitero di Viale Rimembranze per un importo complessivo di Euro 28.569,05 (IVA esclusa), autorizzando la G.S.D. Srl alla relativa realizzazione con oneri a proprio carico;
- che l’amministratore aveva affidato la progettazione e la direzione lavori al geometra Enrico Mornata, che in veste di responsabile dei servizi cimiteriali e della manutenzione verde pertinenziale risultava il soggetto più adatto ad una progettazione specifica, oltre che quello economicamente più conveniente;
- che con determinazione n° 13 del 28.04.2022, qui richiamata, venivano affidati i lavori alla cooperativa sociale BuenaVista;
- che in fase di esecuzione dei lavori veniva ravvisata da parte dell’amministrazione comunale, l’opportunità di ampliare l’area oggetto di intervento in seguito a specifiche istanze della cittadinanza;
- che l’amministrazione comunale richiedeva a G.S.D. srl di procedere ad una valutazione preliminare di fattibilità onde predisporre nel caso una variante di progetto;
- che G.S.D. Srl procedeva in via immediata a tale valutazione, prontamente trasmessa ai competenti uffici con comunicazione del 26 Maggio 2022.

Preso atto

Della delibera di Giunta Comunale n° 145 del 16 giugno 2022 che incarica G.S.D srl di procedere alla progettazione esecutiva della variante di progetto con un ampliamento che prevede quanto segue:

Area per cani di piccola taglia: mq 500;

Area per cani di taglia grande: mq. 1.600;

Superficie totale mq 2.100;

La realizzazione dell'ampliamento vedrà indicativamente una spesa suppletiva che potrà variare dai 2.000,00 € ai 4.000,00 €, da determinare con precisione in sede di progettazione dei lavori di variante;

Dato atto

- che tale opera rientra in quelle previste nel piano investimenti dell'anno in corso, per cui nulla osta alla relativa realizzazione, fermo restando le opportune comunicazioni di variazione del budget;

Considerate

- la proposta economica di adeguamento parcella trasmessa dal Geometra Enrico Mornata;
- la possibilità di applicare i parametri presenti nel C.M.E. del progetto originario alle maggiori spese determinate dalla variante;

Determina

- 1) di affidare al geometra Enrico Mornata – via Milano 75 – Cesano Maderno MB - P.IVA 04798210961 - C. F. MRN NRC 83B15 E063C la progettazione definitiva - esecutiva della variante in corso d'opera al progetto di realizzazione "Area sgambamento cani" - Parco lato ovest viale Rimembranze – Desio
- 2) di provvedere a trasmettere successivamente la progettazione così integrata ai competenti uffici Comunali per le valutazioni necessarie;
- 3) in caso di assenso dell'amministrazione di affidare all'attuale appaltatore - società "BuenaVista" Cooperativa Sociale Srl – Via Via Gerardo dei Tintori, 18 – Monza – le lavorazioni previste in variante in aumento al vigente CME ed alle condizioni tutte dell'offerta n. 3/22, acclarata al protocollo aziendale al n. 230 del 01.04.2022;
- 4) di acquisire nuovo CIG per le prestazioni suppletive affidate al Geom. Enrico Mornata e relative alla variante in oggetto;
- 5) di provvedere alla variazione dei valori previsti in CIG relativo ai lavori;
- 6) di demandare all'ufficio Amministrativo la formalizzazione dei lavori in oggetto.

Desio, 29 Giugno '22

Prot. 400

L'Amministratore Unico

Dott. Michele Corbetta

